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Etudes LEx

Etudes REV 

Travaux LEx

Travaux REV Tx en fonction des 
négociations
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2Mis à jour le 09/10/2024

Voies de circulation adaptées pour les travauxSecteur en travaux Voies de circulation normales Couloir bus

Arrêt Ax Arrêt Palarin Arrêt Sports

TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS - PORTET-SUR-GARONNE

Septembre - Octobre 2024

Modification des 
réseaux 

concessionnaires

Aménagement d’un 
piétonnier du 23/09 

au 11/10

Couloir bus et 
arrêts Ax réalisés

2024 2025
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE



3Mis à jour le 09/10/2024

Voies de circulation adaptées pour les travauxSecteur en travaux

Voies de 
circulation 
normales

Couloir bus

Arrêt Ax Arrêt Palarin Arrêt Sports

TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS - PORTET-SUR-GARONNE

Sortie station TOTAL vers 
Villeneuve et Muret

Du 14/10/24 au 14/02/25 – Phases 1& 2 : Travaux RD120 (Ouest) et av. Palarin

Déviation par Av. Saudrune et RD63

Approfondissement 
réseau ENEDIS

2024 2025
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE



4Mis à jour le 09/10/2024

Voies de circulation adaptées pour les travauxSecteur en travaux Voies de circulation 
normales

Couloir bus

Arrêt Ax Arrêt Palarin Arrêt Sports

TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS - PORTET-SUR-GARONNE

Sortie station TOTAL vers 
Villeneuve uniquement

Du 17/02/25 au 05/04/25 – Phase 3 : Travaux RD120 (centre) Av. Palarin
2024 2025

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Déviation par Av. Saudrune et RD63



5Mis à jour le 09/10/2024

Voies de circulation adaptées pour les travauxSecteur en travaux Voies de circulation normales Couloir bus

Arrêt Ax Arrêt Palarin Arrêt Sports

TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS - PORTET-SUR-GARONNE

Sortie station TOTAL vers Villeneuve 
uniquement

Station fermée pendant 3 semaines

Du 05/04/25 au 05/06/25 – Phase 4 : RD120 (Est) + élargissement Av. Palarin
2024 2025

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE



6Mis à jour le 09/10/2024

Voies de circulation adaptées pour les travauxSecteur en travaux Voies de circulation normales Couloir bus

Arrêt Ax Arrêt Palarin Arrêt Sports

TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS - PORTET-SUR-GARONNE

Sortie station TOTAL vers 
Villeneuve, Muret et 

Toulouse

Du 06/06/25 au 15/07/25 – Phase 5 : Couloirs bus en TPC
2024 2025

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE



7Mis à jour le 09/10/2024

Voies de circulation adaptées pour les travauxSecteur en travaux Voies de circulation normales Couloir bus

Arrêt Ax Arrêt Palarin Arrêt Sports

TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS - PORTET-SUR-GARONNE

Du 16/07/25 au 31/07/25 – Travaux de nuit - Chaussées
2024 2025

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE



8Mis à jour le 09/10/2024

Voies de circulation adaptées pour les travauxSecteur en travaux Voies de circulation normales Couloir bus

Arrêt Ax Arrêt Palarin Arrêt Sports

TRAVAUX LIGNE EXPRESS BUS - PORTET-SUR-GARONNE

Août 2025 – Finitions

Travaux de finition / marche à blanc avant 
mise en service de la LEX

2024 2025
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE



Itinéraires 
conseillés

9Mis à jour le 09/10/2024
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